

Уважаемые дольщики!

Все мы знаем, что на сегодняшний день экономическая ситуация в строительной отрасли, и в России в целом находится в сложной ситуации. В связи со спадом продаж на рынке недвижимости объем привлекаемых средств не позволяет осуществлять строительство ЖК «Радуга» в изначально запланированные сроки.

В связи с этим сообщаем Вам, что сдача 2,3,4,5 очередей строительства ЖК «Радуга» переносится. В ближайшее время заказными письмами Вам будут высланы уведомления и дополнительные Соглашения о продлении сроков строительства. Тем не менее, наша компания делает все возможное для завершения строительства в максимально короткие сроки, прикладывая усилия, и на привлечение денежных средств от продажи квартир в ЖК «Радуга», и вкладывая собственные средства компании, получаемые от других видов деятельности.

В данный момент на объекте ведется отделка фасадов, кровельные работы, установка окон и витражей, кладка стен и перегородок, завершается монтаж ливневой канализации. В ближайшее время будет продолжено возведение железобетонных конструкций в 4-5 очередях строительства.

Приносим свои извинения и просим Вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации с переносом сроков строительства, и со своей стороны обещаем, что все работы на объекте будут сделаны качественно (в соответствии с проектом) в минимально возможные сроки.



**Генеральный директор
группы компаний «ГС»
Мигунов В. Г.**