

ROAD SHOW 2017 – MY A NAŠE BEZPEČNOST

SCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A HROZEB 21. STOLETÍ

aneb

NAŠE BEZPEČNOST A PROSPERITA

*Cyklus 14 odborných debat a diskusí s veřejností
na téma zajištění obrany a bezpečnosti ČR, schopnosti země čelit krizovým situacím a
možnosti efektivní ochrany obyvatelstva*

Doba trvání projektu
leden 2017 - březen 2018

Místo konání
14 krajů

Termín konání realizační fáze
březen 2017 - červen 2017

Předkládá
Národní institut pro obranu a bezpečnost, z. ú.

Obsah

1.	ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
1.1.	NÁZEV PROJEKTU	3
1.2.	PŘEDKLADATEL	3
2.	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	5
2.1.	OKOLÍ VZNIKU PROJEKTU	5
2.2.	GLOBALNÍ CÍL PROJEKTU	5
2.3.	SPECIFICKÝ CÍL / ÚČEL PROJEKTU	5
2.4.	ORGANIZACE PROJEKTU	5
2.5.	CÍLOVÁ SKUPINA	6
2.6.	VÝSTUPY PROJEKTU	6
2.7.	HLAVNÍ TÉMATA	7
2.8.	PROJEKTOVÝ TÝM	7
2.9.	PARTNEŘI	7
2.10.	AKTIVITY PROJEKTU	8
2.11.	PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY	10
2.12.	RIZIKA	10
3.	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	11
4.	SEZNAM PŘÍLOH	12
	MATICE LOGICKÉHO RÁMCE (LFM)	13
	HARMONOGRAM PROJEKTU	18
	ROZPOČET PROJEKTU	23

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. NÁZEV PROJEKTU

ROAD SHOW 2017 – MY A NAŠE BEZPEČNOST

„SCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK
A HROZEB 21. STOLETÍ aneb NAŠE BEZPEČNOST A PROSPERITA“

*cyklus 14 odborných debat a diskusí s veřejností na téma zajištění obrany a bezpečnosti
ČR, schopnosti země čelit krizovým situacím a možností efektivní ochrany obyvatelstva*

1.2. PŘEDKLADATEL

Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.

Jaselská 205/25, PSČ 602 00 Brno, Veveří

IČ: 05390681

Sp. Zn. U 167 vedená u Krajského soudu v Brně

Číslo účtu: 2113540651 / 2700

Ředitel: Mgr. Adolf Kopřiva

Tel.: + 420 733 756 827

Email: info@institutobransy.cz

www.institutobransy.cz

Hlavním cílem činnosti Národního institutu pro obranu a bezpečnost, z. ú., je aktivně přispívat k výchově nastupujících generací k hrdosti, vlastenectví a schopnosti čelit krizovým situacím. Zasadujeme se o budování aktivní občanské společnosti schopné efektivně hájit svou národní suverenitu a k posilování občanské spoluzodpovědnosti za všeobecnou bezpečnost a obranu České republiky v případě jejího ohrožení.

ČINNOST PŘEDKLADATELE PROJEKTU

- zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti obrany a bezpečnosti fyzických a právnických osob z řad laické i odborné veřejnosti
- aktivně navazovat a udržovat potřebné kontakty v tuzemském i mezinárodním prostředí a podle možnosti se spolu podílet na řešení úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti
- shromažďovat a vyhodnocovat dostupné informace týkajících se problematiky obrany a bezpečnosti, zpracovávat analýzy a faktografické podklady, podle potřeby vytvářet pracovní sítě spolupracujících osob, subjektů nebo jejich skupin a zajišťovat jejich vzájemnou koordinaci
- poskytovat podporu výzkumným, inovativním a technologickým projektům v různých oblastech obrany a bezpečnosti spolu s všestranným využitím všech možností veřejné podpory pro rozvoj těchto schopností
- v přímé návaznosti na nejlepší tradice českého obranného průmyslu vyhledávat vědecké a technické objevy, poznatky, zkušenosti a další znalosti související obecně s obranou a bezpečností, aktivně přispívat k jejich zachování, obnově a k dalšímu rozvoji tohoto národního fondu významného obranného a bezpečnostního know-how
- podporovat a provádět konzultace, poradenství, organizovat veřejná i neveřejná setkání, diskuzí, kulatých stolů, školní a mimoškolní výchovu a vzdělávání, semináře, provádět vlastní vzdělávací, osvětovou, školicí, výzkumnou, vědeckou a publikační činnost, zajišťovat překladatelské činnosti, realizovat projekty, programy a další činnosti korespondující s účelem zřízení ústavu

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1. OKOLÍ VZNIKU PROJEKTU

- aktuální bezpečnostní hrozby – vše, co může rychle zhoršit naši kvalitu života nebo co nás může omezit
- nárůst počtu teroristických útoků
- potřeba efektivnější reakce na krizové situace
- současný stav legislativy v rámci obrany a bezpečnosti země
- aktuální stav spolupráce bezpečnostních složek ČR
- současný stav vzdělávacího procesu v oblasti obrany a bezpečnosti
- efektivita zapojení vědy a výzkumu do oblasti obrany a bezpečnosti
- role průmyslu v oblasti obrany a bezpečnosti

2.2. GLOBÁLNÍ CÍL PROJEKTU

Posílení regionální a celorepublikové efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění větší bezpečnosti země.

Získání trvalé podpory obyvatelstva pro zvýšení schopnosti země čelit krizovým situacím.

2.3. SPECIFICKÝ CÍL / ÚČEL PROJEKTU

Zlepšením stávající situace informovanosti veřejnosti o nutnosti řešení problematiky obrany a bezpečnosti na regionální úrovni s celorepublikovým přesahem získat větší podporu obyvatel při realizaci potřebných kroků posilujících obranu a bezpečnost země.

2.4. ORGANIZACE PROJEKTU

Organizátor: **Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.
(NIPOAB)**

- Termín: leden 2017 – březen 2018 (celková doba projektu)
březen 2017 – červen 2017 (realizační část)
- Místa konání: 14 krajů ČR

- Forma: jednodenní akce (prezentace, diskuze, dynamické ukázky) za účasti kvalifikovaných řečníků a zástupců odborné veřejnosti
- Začátky přednášek: odpolední hodiny
- Účastníci přednášek: představitelé zainteresovaných složek (státních vládních a zákonodárných organizací, vědecké, dobrovolné spolky, atd.)
- Moderátor: uznávaná mediální osobnost
- Kontaktní osoba: ředitel NIPOAB
- Produkce: externí produkční společnost

2.5. CÍLOVÁ SKUPINA

Široká veřejnost prostřednictvím odborné veřejnosti (představitelé vědy, výzkumu a vzdělání, IZS, ozbrojených složek, zájmových skupin, atd.), max. 150 – 300 lidí/kraj.

2.6. VÝSTUPY PROJEKTU

- informované obyvatelstvo o nutnosti efektivních změn při přípravě na obranu a bezpečnost v rámci regionu, ČR, Euro-Atlantického regionu
- zjištění poznatků reálného stavu připravenosti a potřeb zainteresovaných složek jednotlivých regionů ČR (ozbrojené síly a bezpečnostní sbory, vedení kraje, kritická infrastruktura, školství, věda, nemocnice, soukromá sféra a zájmové skupiny) řešit krizové situace
- vzájemné sdílení znalostí a zkušeností v daném regionu v oblasti např. výuky, řešení reálných hrozeb (nemoc, povodně, kriminální útok, který může přerůst v teroristický útok, kybernetické útoky, bezpečnostní incidenty, krize nevojenského charakteru; dále zkušenosti z obdobných regionů jiných zemí, mezinárodních organizací – zkušenosti, cvičení, speciální výukové projekty – např. kybernetická bezpečnost)
- podněty pro kvantitativní a kvalitativní změny v oblasti bezpečnosti obyvatel na regionální a celorepublikové úrovni vůči cílové skupině
- návrh metodologie pro přípravu vedoucích představitelů kraje pro řízení krizí

- efektivní spolupráce státní správy a územní samosprávy, domácího průmyslu a zástupců vědy, výzkumu a vzdělávání (uživatelů)
- podněty pro změnu vzdělávacího procesu obyvatelstva v rámci obrany a bezpečnosti (příprava obyvatel na krizové situace, kybernetická etika, technické obory – robotika, atd.)
- podněty pro formulaci programového prohlášení budoucí vlády
- racionální podněty pro rozvoj ekonomického růstu ČR s vazbou na identifikovaná rizika

2.7. HLAVNÍ TÉMATA

- interoperabilita
- procesní postupy
- identifikovatelná rizika
- synergie bezpečnosti a ekonomického rozvoje
- vzdělávání
- prezentace a zhodnocení zkušeností

2.8. PROJEKTOVÝ TÝM

- Bohuslav Chalupa – garant projektu
- Adolf Kopřiva - manažer projektu, koordinátor projektu
- Projektový tým – 8 lidí

2.9. PARTNEŘI

Na přípravě a realizaci aktivit projektu se podílejí obecně respektované a uznávané instituce a osobnosti - PS PČR, Senátu PČR, státní správy (MO - AČR, MV – PČR, IZS), MF - CS, MSp - VS, MZ, MPO, MZV, MŠMT, MZe, MD, MMR, MPSV) a samosprávy (Krajské úřady, Magistráty, Městské a Obecní úřady), mezinárodní agentury a instituce (NATO, EU, OSN, OBSE), vědy, výzkumu a vzdělávání, politologové, bezpečnostní experti, zástupci obranného a bezpečnostního průmyslu atd.

2.10. AKTIVITY PROJEKTU

I. Přípravná fáze (leden - březen 2017)

- dokončení návrhu projektu a jeho schválení (konec ledna)
- jednání s MF (únor)
- jednání s hejtmany (únor - březen)
- zajištění oficiální podpory – záštity (únor)
- vytvoření marketingového plánu (únor)
- jednání s partnery a sponzory- smluvní vztahy (únor - březen)
- zajištění financování (únor - březen)
- výběr týmu – smluvní vztahy (únor)
- vytvoření dílčích projektů – 14 územních celků (únor - březen)
- analýza potřeb (březen)
- výběr řečníků a témat (únor - březen)
- zajištění prostor, cateringu, ubytování, parkingu, ozvučení, produkce, atd. – smluvní vztahy (únor - březen)
- vytvoření pozvánek (březen)
- vytvoření dotazníku ke zjištění výstupů (březen)
- zajištění medií (březen)
- zajištění prezentace partnerů a sponzorů (březen)

II. Realizační fáze projektu (březen – červen 2017)¹

- Středočeský kraj (27. 3. – 2. 4. 2017)
- Karlovarský kraj (27. 3. – 2. 4. 2017)
- Plzeňský kraj (3. 4. – 9. 4. 2017)
- Jihočeský kraj (17. 4. – 23. 4. 2017)
- Liberecký kraj (24. 4. – 30. 4. 2017)
- Ústecký kraj (24. 4. – 30. 4. 2017)
- Hlavní město Praha (1. 5. – 7. 5. 2017)
- Královehradecký kraj (8. 5. – 14. 5. 2017)
- Pardubický kraj (15. 5. – 21. 5. 2017)
- Kraj Vysočina (15. 5. – 21. 5. 2017)
- Olomoucký kraj (22. 5. – 28. 5. 2017)
- Moravskoslezský kraj (22. 5. – 28. 5. 2017)
- Zlínský kraj (5. 6. – 11. 6. 2017)
- Jihomoravský Kraj (5. 6. – 11. 6. 2017)

III. Monitoring (leden 2017 - březen 2018)

- průběžné sledování a vyhodnocení proběhlých aktivit, dodržování termínů, dosažených výstupů - měsíční zpráva.
- průběžná komunikace s partnery a sponzory.

IV. Ukončení realizační fáze a její vyhodnocení (červen 2017 - prosinec 2017)

- vyhodnocení proběhlých akcí, získaných dat, dotazníků.
- příprava podnětů pro formulaci programového prohlášení budoucí vlády.
- realizace vyhodnocovacího setkání se zúčastněnými partnery.

V. Evaluace projektu (leden 2017 - březen 2018)

- sestavení závěrečné zprávy a její distribuce zúčastněným partnerům
- tvorba podkladů, návrhů (viz. výstupy projektu)
- tvorba námětů pro navazující projekty

VI. Ukončení projektu (březen 2018)

¹ Jedná se o orientační stanovení doby konání akcí. Konkrétní termíny se mohou lišit.

2.11. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

8 mil. Kč bez DPH (*viz. příloha č. 3 – Rozpočet projektu*)

V rozpočtu je zahrnuto:

ubytování, strava, doprava, technické zabezpečení, propagace, překlady a tlumočení, osobní náklady a honoráře, pojištění, právní zajištění, marketing, produkce, pronájem prostor, atd.

Vyrovnaní přebytku rozpočtu projektu:

35% odměny

40% podpora vzdělání a další činnosti NIPOAB

25% podpora veteránů

2.12. RIZIKA

- politická shoda – nezájem krajů (volby)
- zájem občanů o obranu a bezpečnost
- financování
- získání kvalifikovaných řečníků
- časový rámec - výběr týmu, výběr termínů, včasné schválení projektu (*viz. příloha č. 1 – Matice logického rámce, LFM*)

3. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AČR – Armáda České republiky

CS – Celní správa

ČR – Česká republika

EU – Evropská unie

IZS – Integrovaný záchranný systém

LFM – Matice logického rámce (Logical Framework Matrix)

MD – Ministerstvo dopravy

MF – Ministerstvo financí

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MO – Ministerstvo obrany

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSp – Ministerstvo spravedlnosti

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV – Ministerstvo vnitra

MZ – Ministerstvo zdravotnictví

MZe – Ministerstvo zemědělství

MZV – Ministerstvo zahraničních věcí

NATO – Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization)

NIPOAB – Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.

OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

OSN – Organizace spojených národů

PČR – Policie České republiky

PS PČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Senát PČR – Senát Parlamentu České republiky

VS – Vězeňská služba

4. SEZNAM PŘÍLOH

1. Matice logického rámce (Logical Framework Matrix, LFM) str. 13 - 17
2. Harmonogram projektu str. 18 - 22
3. Rozpočet projektu str. 23

MATICE LOGICKÉHO RÁMCE (LFM) Projekt: SCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A HROZEB 21. STOLETÍ aneb NAŠE BEZPEČNOST A PROSPERITA	Název programu:	ROADSHOW
	Celkový náklady 8.000.000,- Kč bez DPH	Celkové přijatelné náklady 8.000.000,- Kč bez DPH
Předkladatel: Národní institut pro obranu a bezpečnost, z. ú.		
Obecný cíl	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření
<p>Posílení regionální a celorepublikové efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění větší bezpečnosti země.</p> <p>Získání trvalé podpory obyvatelstva pro zvýšení schopnosti země čelit krizovým situacím.</p>	<p>Efektivní využívání zdrojů na obranu a bezpečnost</p> <p>Interoperabilita</p> <p>Nové vzdělávací procesy (začlenění do stávajících učebních procesů – školy, popř. vytvoření nových např. pro zájmové skupiny, klíčové podniky strategického významu)</p> <p>Legislativní změny v oblasti akvizic obranného a bezpečnostního materiálu, školství, vědy a výzkumu</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Položky státního rozpočtu → Společné cvičení bezpečnostních sborů → Programové prohlášení vlády → Novelty, nové zákony → Osnovy škol

Specifický cíl / účel	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	Předpoklady /rizika (vnější)
Zlepšením stávající situace informovanosti veřejnosti o nutnosti řešení problematiky obrany a bezpečnosti na regionální úrovni s celorepublikovým přesahem získat větší podporu obyvatel při realizaci potřebných kroků posilujících obranu a bezpečnost země	14 úspěšně realizovaných akcí v jednotlivých krajích ČR Vysoká účast zájmové a cílové skupiny na jednotlivých akcích Vyšší podpora obyvatel ČR při realizaci potřebných kroků posilujících obranu a bezpečnost země	→ Statistiky (MŠMT, MV, ...) → Ankety → Výzkumy veřejného mínění (důvěra ústavním institucím) → Veřejně dostupné informace z medií → Projektová dokumentace (evaluace projektu)	Politická shoda - nezájem krajů (Ne)zájem občanů o obranu a bezpečnost (Ne)zájem partnerů a sponzorů Získání kvalifikovaných řečníků Zajištění kvalitních servisních služeb Časová tíseň (výběr týmu, výběr termínů) Zajištění udržitelnosti projektu
Výstupy projektu	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	Předpoklady /rizika (vnější)
1) Informované obyvatelstvo o nutnosti efektivních změn při přípravě na obranu a bezpečnost 2) Zjištění poznatků reálného stavu připravenosti a potřeb zainteresovaných složek jednotlivých regionů ČR řešit krizové situace 3) Vzájemné sdílení znalostí a zkušeností v daném regionu v oblasti obrany a bezpečnosti	14 proběhlých akcí v jednotlivých krajích ČR Vysoká a kvalitativní účast zájmové skupiny na jednotlivých organizovaných akcích Zjištěné poznatky stavu připravenosti jednotlivých regionů na novodobé hrozby Podklady pro programové	→ Projektová dokumentace → Evaluace projektu → Oficiální tiskové zprávy → Analýzy → Dotazníky → Prezentace jednotlivých řečníků → Dokument s náměty pro formulaci programového prohlášení nové vlády	Akceptace projektu Finanční podpora projektu Realizace projektu v požadované kvalitě a v požadovaném čase Zajištění vhodných řečníků Zajištění odborného auditoria

<p>4) Podněty pro kvantitativní a kvalitativní změny v oblasti bezpečnosti obyvatel na regionální a celorepublikové úrovni vůči cílové skupině</p> <p>5) Návrh metodologie pro přípravu vedoucích představitelů kraje pro řízení krizí</p> <p>6) Efektivní spolupráce státní správy a územní samosprávy, domácího průmyslu a zástupců vědy, výzkumu a vzdělávání (uživatelů)</p> <p>7) Podněty pro změnu vzdělávacího procesu obyvatelstva v rámci obrany a bezpečnosti</p> <p>8) Podněty pro formulaci programového prohlášení budoucí vlády</p> <p>9) Racionální podněty pro rozvoj ekonomického růstu ČR s vazbou na identifikovaná rizika</p>	<p>prohlášení vlády</p> <p>Podklady k vytvoření efektivního výcvikového prostředí</p> <p>Podněty ke změnám v oblasti financování vědy, výzkumu a inovací na obranu a bezpečnost</p>	<p>→ Dokument s podklady k vytvoření efektivního výcvikového prostředí</p> <p>→ Dokument s návrhy změn v oblasti financování vědy, výzkumu a inovací na obranu a bezpečnost</p>	<p>Zájem občanů o obranu a bezpečnost</p> <p>Zájem vlády o využití výstupů pro programové prohlášení</p> <p>Nezájem orgánů státní správy o výsledky projektu</p> <p>Zajištění udržitelnosti projektu</p>
---	---	---	--


Aktivity projektu	Objektivně ověřitelné indikátory	Časový rámec	Předpoklady /rizika (vnější)
<p>I. Přípravná fáze</p> <p>1.1. Dokončení návrhu projektu a jeho schválení 1.2. Jednání s MF 1.3. Jednání s hejtmany 1.4. Zajištění oficiální podpory – záštity 1.5. Vytvoření marketingového plánu 1.6. Jednání s partnery a sponzory- smluvní vztahy 1.7. Zajištění financování 1.8. Výběr týmu – smluvní vztahy 1.9. Vytvoření dílčích projektů – 14 územních celků 1.10. Analýza potřeb 1.11. Výběr řečníků a témat 1.12. Zajištění prostor, cateringu, ubytování, parkingu, ozvučení, produkce, atd. – smluvní vztahy 1.13. Vytvoření pozvānek 1.14. Vytvoření dotazníku ke zjištění výstupů 1.15. Zajištění mediálních partnerů 1.16. Zajištění prezentace partnerů a sponzorů</p> <p>II. Realizační fáze</p> <p>2.1. Středočeský kraj 2.2. Karlovarský kraj 2.3. Plzeňský kraj 2.4. Jihočeský kraj 2.5. Liberecký kraj 2.6. Ústecký kraj 2.7. Hlavní město Praha 2.8. Královehradecký kraj 2.9. Pardubický kraj 2.10. Kraj Vysočina</p>	<p>→ Analýza potřeb → Projektová dokumentace → Finanční zdroje → Odborné přednášky → Vyhodnocení dotazníků</p>	<p>I. leden - březen 2017</p> <p>1.1 konec ledna 1.2 1.pol. února 1.3 únor - březen 1.4 únor 1.5 do 10. února 1.6 únor - březen 1.7 únor - březen 1.8 únor 1.9 únor – březen 1.10 začátek března 1.11. únor - březen 1.12 únor - březen 1.13 březen 1.14 2.pol. března 1.15 březen 1.16 březen</p> <p>II. březen - červen 2017</p> <p>2.1 27. 3. – 2. 4. 2017 2.2 27. 3. – 2. 4. 2017 2.3 3. 4. – 9. 4. 2017 2.4 17.4 – 23. 4. 2017 2.5 24. 4. – 30. 4. 2017 2.6 24. 4. - 30. 4. 2017 2.7 1. 5 – 7. 5. 2017 2.8 8. 5 – 14. 5. 2017 2.9 15. 5. – 21. 5. 2017 2.10 15. 5. – 21. 5. 2017 2.11 22. 5. – 28. 5.</p>	<p>Výběr kvalitních dodavatelů</p> <p>Zajištění finančních zdrojů</p> <p>Výběr vhodných prostor</p> <p>Výběr konkrétních témat</p> <p>Výběr konkrétních řečníků</p> <p>Politická vůle</p>


<p>2.11. Olomoucký kraj 2.12. Moravskoslezský kraj 2.13. Zlínský kraj 2.14. Jihomoravský Kraj</p> <p>III. Monitoring</p> <p>3.1. průběžné sledování a vyhodnocení proběhlých aktivit, dodržování termínů, dosažených výstupů 3.2. průběžná komunikace s partnery a sponzory</p> <p>IV. Ukončení realizační fáze a její vyhodnocení</p> <p>4.1. Vyhodnocení proběhlých akcí, získaných dat, dotazníků 4.2. Příprava podnětů pro formulaci programového prohlášení budoucí vlády 4.3. Realizace vyhodnocovacího setkání se zúčastněnými partnery</p> <p>V. Evaluace projektu (leden 2017 - březen 2018)</p> <p>5.1. Sestavení závěrečné zprávy a její distribuce zúčastněným partnerům 5.2. Tvorba podkladů, návrhů k naplnění účelu projektu 5.3. Náměty pro navazující projekty</p> <p>VI. Ukončení projektu</p>		<p>2017 2.12 22. 5 – 28. 5 2.13 5. 6. – 11. 6. 2017 2.14 5. 6. – 10. 6. 2017</p> <p>III. leden 2017 - březen 2018</p> <p>IV. červen 2017 - prosinec 2017 4.1 červen - září 2017 4.2 září – říjen 2017 4.3 listopad - prosinec 2017</p> <p>V. leden 2017 - březen 2018 5.1. leden 2018 5.2. leden - březen 2018 5.3. únor - březen 2018</p> <p>VI. březen 2018</p>	
--	--	---	--

HARMONOGRAM PROJEKTU


Ganttův diagram

I. Přípravná fáze (2. 1. – 31. 3. 2017)







II. Realizační fáze (27. 3. – 9. 6. 2017)



III. Ukončení realizační fáze a její vyhodnocení (19. 6. – 22. 12. 2017)



IV. Evaluace projektu (1. 1. 2018 – 30. 3. 2018)



ROZPOČET PROJEKTU

II. REALIZAČNÍ FÁZE			
P.č.	Položky	Návrh	
		Kč	%
1	Provozní a produkční náklady	1 150 000	14,4
1.1	Pronájem divadel včetně ozvučení	900 000	11,3
1.2	Ubytování	100 000	1,3
1.3	Catering	140 000	1,8
1.4	Parkovné	10 000	0,1
2	Publicita projektu	510 000	6,4
2.1	Náklady na propagaci a publicitu	510 000	6,4
3	Řízení projektu	3 500 000	43,8
3.1	Honoráře (moderátor, řečníci)	1 400 000	17,5
3.2	Odměny	2 000 000	25,0
3.3	Cestovné (cestovné, stravné)	100 000	1,3
4	Nákup služeb	800 000	10,0
4.1	Náklady na poradenství - finanční, technické, ekonomické, právní aj.	600 000	7,5
4.2	Výdaje na studie, posudky, analýzy	200 000	2,5
5	Ostatní výdaje	440 000	5,5
5.1	Spotřební materiál	120 000	1,5
5.2	Kopírování, tisk, grafické úpravy	120 000	1,5
5.3	Výdaje na překlady a tlumočení	200 000	2,5
6	Výdaje celkem	1 600 000	20,0
6.1	DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu (vyplní jen plátce DPH)	1 600 000	20,0
7	Příjmy (partnerství, sponzoring, dary)		
7.1	Peněžní		
7.2	Nepeněžní		
8	Celkové náklady projektu bez příjmů	8 000 000	100
	Souhrn	8 000 000	100,0

Plán	8 000 000	100
	80 000	1

Rozdíl: plán - souhrn

0